


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель заведующего  
МБДОУ "Детский сад № 40  
"Ладоски" образовательного учреждения  
№ 40 "Ладоски"

  
" 14 "апреля 2025 года

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МБДОУ "Детский сад № 40 "Ладоски"

| № п/п | Муниципальное образование | Назначение здания                                          | Фактический адрес                                  | Наименование мероприятий                                  | Срок исполнения работ |            |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                           |                                                            |                                                    |                                                           | Начало                | Окончание  |
| 1     | город Новомосковск        | здание детского сада<br>МБДОУ "Детский сад № 40" "Ладоски" | 301650, г.Новомосковск,<br>ул. Садовского, д. 33   | проведение опрессовки системы отопления (наружные сети)   | 12.05.2025            | 12.05.2025 |
| 2     |                           |                                                            |                                                    | проведение опрессовки системы отопления (внутренние сети) | 30.05.2025            | 30.05.2025 |
| 3     |                           |                                                            |                                                    | текущий ремонт системы отопления                          | 02.06.2025            | 31.07.2025 |
| 4     |                           |                                                            | 301650, г.Новомосковск,<br>ул. Московская, д. 34 а | утепление наружных стен                                   | 24.03.2025            | 31.07.2025 |
| 5     |                           |                                                            |                                                    | проведение опрессовки системы отопления (наружные сети)   | 12.05.2025            | 12.05.2025 |
| 6     |                           |                                                            |                                                    | проведение опрессовки системы отопления (внутренние сети) | 30.05.2025            | 30.05.2025 |
| 7     |                           |                                                            |                                                    | текущий ремонт системы отопления                          | 02.06.2025            | 31.07.2025 |